Red.Br	Aktivnost	Učesnici	Datum, vrijeme	Napomena
			i trajanje aktivnosti	
	Dodavanje foldera za		Različiti datumi	
	projektni zadatak,te		(mj.februar) i	
1.	dodavanje tekstualnih	Svi članovi tima	vremena svakog	
	datoteka u isti		člana tima	
	Prijedlozi i ideje za odabir		07.03.2016	
2.	teme projektnog zadatka	Svi članovi tima	12:00-13:00	
			1h	
	Opis teme projektnog			Po preporuci
_	zadatka,opis pojedinih		08.03.2016	predmetnog asistenta
3.	funkcionalnosti	Amna Avdić	16:00-20:00	izvršena je promjena
	sistema,određivanje broja		4h	teme(App za
	aktera i njihove uloge		14.03.2016.	računanje sklopova
			12:00-14:00	iz analogne elektronike),te je
			2h	urašen novi opis
			211	teme ifunkcionalnosti
	Kreiranje UseCase			
4.	dijagrama	Jasmin Akšamović	14.03.2016	
	Pisanje scenarija i toka	Maid Suša	16:00-19:00	
	događaja,zasnovanih na		3h	
	UseCase dijagramima			
	17		08.03.2016	
5.	Kreiranje blank windows	Semir Salkić	17:00-18:00	
	universal projekta		1h	
	Kreiranje dijagrama		19.03.2016	
6.	aktivnosti(vpp,xml,jpg),te skice fomi	Amna Avdić	14:00-17:00	
0.	skice folin	Allilla Avulc	3h	
			22.03.2016	Upoznavanje sa
7.	Kreiranje dijagrama klasa	Semir Salkić	17:00-20:00	SOLID principima
, ,	Themanye aljugrama masa		3h	principina
			26.04.2016	
8.	Analiza SOLID principa za	Jasmin Akšamović	14:00-16:00	
	dijagram klasa	Amna Avdić	2h	
	Redizajn dijagrama klasa		09.05.2016	
9.	tako da prati MVVM	Amna Avdić	15:00-17:00	
	dijagram		2h	
10.	Dodavanje dizajn paterna za	Svi članovi tima	16.05.2016	
	svakog člana tima		Različiti termini	
			za svakog člana	
			-cca 2h	

11.	Ispravka minornih grešaka	Maid Suša	31.5.2016 18:00-19:00 1h	
12.	Prezentacija	Svi članovi tima	31.5.2016 18:00-21:00 3h	
12.	Kreiranje dijagrama sekvenci i komponenti	Maid Suša Amna Avdić	29.5.2016 15:00-20:00 5h	
13.	Kreiranje dijagrama paketa i raspoređivanja	Jasmin Akšamović	29.05.2016 15:00-20:00 5h	
14.	Implementacija projekta	Semir Salkić	29.05.2016 15:00-20:00 5h	
15.	Implementacija formi,rad u laboratoriji ,pravljenje šeme sklopa	Svi članovi tima	03.06.2016. 12:00-20:00 8h	
16.	Finalizacija aplikacije	-		
			50 h	

Ukupan broj sati proveden u izradi projekta i zadataka za zadaću

	Ime i prezime učesnika	Uloga u timu/Zaduženje
	Jasmin Akšamović	Član
Projektni tim	Amna Avdić	Član
AiE koderi	Semir Salkić	Član
	Maid Suša	Član